

Thématique	Service de com. Nom	Référent / Contact	Historique	Axe	Actions	Objectif Délai	Objectif Quantitatif/Qualitatif	Avancement	Résultat	Commentaire
Référent	-	Harmonie	Nouvelle	Axe 1 - Accessibilité et conformité au RGAA	Création d'un service dédié à l'accessibilité numérique : - création d'une offre de services à destination des collectivités, - mise en place d'une démarche en interne.	1er semestre 2020		Réalisé		
Obligation légale	Site Adico	Harmonie	Nouvelle	Axe 1 - Accessibilité et conformité au RGAA	Auditer le site Adico	Septembre 2020		Réalisé	52%	
Obligation légale	Site Adico	Harmonie	Nouvelle	Axe 1 - Accessibilité et conformité au RGAA	Établir une déclaration d'accessibilité	Septembre 2020		Réalisé		
Obligation légale	Adico	Harmonie	Nouvelle	Axe 1 - Accessibilité et conformité au RGAA	Établir une politique d'accessibilité retraçant les engagements et domaines d'action de l'Adico en faveur de l'accessibilité pour les 3 ans à venir (schéma pluri-annuel).	Octobre 2020		Réalisé		
Obligation légale	Site Adico	Harmonie	Nouvelle	Axe 1 - Accessibilité et conformité au RGAA	Établir des plans d'actions avec objectifs : - pour la fin d'année 2020. - pour 2021.	Décembre 2020	1ère version : Octobre 2020 Version finalisée (délais et charges, arbitrage) : Décembre 2020	En cours	Réalisé pour 2020. En cours de réalisation pour 2021.	
Obligation légale	Site Adico	Maxime	Nouvelle	Axe 1 - Accessibilité et conformité au RGAA	Publier une page Accessibilité et son contenu obligatoire ainsi que le niveau de conformité sur la page d'Accueil	Octobre 2020		Réalisé		
Formation / Sensibilisation	-	Harmonie	Nouvelle	Axe 2 - La sensibilisation	Organiser des sensibilisations à l'accessibilité.	Continu		En cours	2 ateliers réalisés. 2 ateliers programmés.	
Formation / Sensibilisation		Harmonie	Nouvelle	Axe 3 - La communication	Mettre en place un groupe de travail avec le service Communication afin d'identifier les bonnes pratiques d'accessibilité à intégrer aux supports de communication externe.	Décembre 2020		En cours	Premier groupe de travail le 28/10	
Mise en accessibilité	-		Nouvelle	Axe 4 - L'accessibilité des documents bureautiques	Mettre à jour les modèles Word et Powerpoint afin d'augmenter leur accessibilité native, notamment via : - l'identification comme décoratif les éléments de mise en forme. - alternatives textuelles pour les images concernées.  À noter : contrainte des couleurs imposée par la charte graphique.	Décembre 2020		En cours		
Mise en accessibilité	-		Nouvelle	Axe 4 - L'accessibilité des documents bureautiques	Sélectionner les services/Adicosiens pilotes pour l'action de mise en accessibilité des documents bureautiques produits.	Décembre 2020		À programmer		

Process projets			Nouvelle	Axe 5 - Les projets	Réaliser un inventaire des services de communication en ligne soumis au RGAA 4.0 : - développés par l'Adico, - services tiers utilisés par l'Adico, - services tiers proposés aux collectivités.	1er semestre 2021		À programmer		
Process projets			Nouvelle	Axe 5 - Les projets	Intégrer l'accessibilité comme point étape de l'étude de faisabilité des projets potentiellement concernés.	Décembre 2020		À programmer		
Process projets	Flexibilité	Harmonie	Nouvelle	Axe 6 : Les sites web	Auditer le niveau d'accessibilité des maquettes de la nouvelle offre web : Flexibilité	Septembre 2020		Réalisé	91%	
Process projets	Simplicité	Harmonie	Nouvelle	Axe 6 : Les sites web	Auditer le niveau d'accessibilité des maquettes de la nouvelle offre web : Simplicité	Octobre 2020		Réalisé	90%	
Process projets	Visibilité	Harmonie	Nouvelle	Axe 6 : Les sites web	Auditer le niveau d'accessibilité des maquettes de la nouvelle offre web : Visibilité	Décembre 2020		À programmer		