

## Plan de mise en accessibilité numérique - 2021

Thématique	Service de com. Nom	Référent / Contact	Historique	Axe	Actions	Objectif Délai	Objectif / Indicateur	Avancement	Résultat
Formation / Sensibilisation	-	Harmonie	Poursuite	Axe 2 - La sensibilisation	Organiser des sensibilisations à l'accessibilité.	Continu	Nombre de sensibilisations Nombre de participants	En cours	1er atelier planifié le 20 janvier.
Formation / Sensibilisation	-	Harmonie	Nouvelle	Axe 2 - La sensibilisation	Création et déploiement d'une charte éditoriale rappelant les règles en matière de création de documents bureautiques.	1er semestre 2021		Programmé	
Formation / Sensibilisation	-	Luce-Émilie Harmonie	Nouvelle	Axe 2 - La sensibilisation	Création de vidéos de sensibilisation sur le thème de l'accessibilité numérique.	1er semestre 2021	3 vidéos	En cours	
Mise en accessibilité	-	Luce-Émilie	Nouvelle	Axe 3 - La communication	Étudier les solutions possibles (avantages, contraintes, coûts, ...) afin de solutionner la problématique des contrastes des couleurs de la charte graphique Adico pour prise de décision et intégration au plan d'action.	2022		À programmer	

Mise en accessibilité	-	Harmonie	Nouvelle	Axe 4 - L'accessibilité des documents bureautiques	Accompagner les services pilotes sélectionnés à la mise en accessibilité des documents bureautiques produits : - Formation. - Accompagnement.	2nd semestre 2021	Réalisation des formations. Part des documents rendus accessibles	À programmer	
Process projets		Harmonie	Poursuite	Axe 5 - Les projets	Réaliser un inventaire des services de communication en ligne soumis au RGAA 4.0 : - développés par l'Adico, - services tiers utilisés par l'Adico, - services tiers proposés aux collectivités.	1er semestre 2021		À programmer	
Process projets	-	Harmonie	Nouvelle	Axe 5 - Les projets	Suite à l'inventaire des services de communication en ligne, identifier ceux : - dont la mise en accessibilité relève de l'Adico, - dont la mise en accessibilité relève de prestataires. Identifier le niveau de conformité et planifier des actions de suivi de la mise en accessibilité.	2nd semestre 2021		À programmer	

Formation / Sensibilisation	Site Adico	Harmonie	Nouvelle	Axe 6 : Les sites web	Établir une charte éditoriale reprenant les règles en matière d'intégration d'information sur le site Adico. (Comment intégrer une information en veillant à respecter les règles de l'accessibilité ?)	1er semestre 2021		À programmer	
Formation / Sensibilisation	Site Adico	Harmonie	Nouvelle	Axe 6 : Les sites web	Organiser en collaboration Web/RGAA une présentation de la charte éditoriale à destination des salariés alimentant le site Adico.	2nd semestre 2021		À programmer	
Mise en accessibilité	Site Adico	Harmonie Maxime	Nouvelle	Axe 6 : Les sites web	Identifier les actions prioritaires de mise en accessibilité du site Adico réalisables sur le 2nd semestre 2021.	1er semestre 2021		À programmer	
Mise en accessibilité	Site Adico	Maxime	Nouvelle	Axe 6 : Les sites web	Réaliser les actions de mise en accessibilité du site Adico planifiées pour 2021.	2nd semestre 2021		À programmer	